



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, sala 218.
CEP: 70056-900 - Brasília/DF
Fone (61) 2031-3438

ANEXO IV

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E ACORDOS DE COOPERAÇÃO

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO E DO RELATÓRIO

1.1. Identificação do Convênio:

Título do Projeto: Acelera.Rio- Aceleradora de Empreendedores da Economia Solidária	
Número do Convênio (SICONV): 959125/2024	Nº Processo (CPRODWEB): 47975.200154/2024-21
Nome da Entidade Conveniente: Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa	
Objeto do Convênio: Promover a economia solidária através da capacitação de indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade, fortalecendo instituições locais, facilitando o acesso a finanças solidárias e desenvolvendo instrumentos e mecanismos de estruturação da produção, comercialização e consumo.	
Início da Vigência: 04/07/2024	Término Vigência: 04/07/2025
Nome do Responsável Técnico do Projeto: Alexander Ladeira Martins	
Telefone contato: (21) 92010-9687	E-mail: besouro.rj@institutobesouro.com
Endereço da Conveniente: Rua Barão do Triunfo, 419- Sala 602/ Bairro: Menino Deus, CEP: 90130-101	
Município: Porto Alegre	Estado: Rio Grande do Sul
E-mail: relacionamento@institutobesouro.com	Tel.: 0800-899-8904

1.2. Dados do relatório de execução:

Nome(s) do(s) responsável(is) pelo relatório: Jéssica Silva de Oliveira Lima da Silva
Período a que se refere o relatório: 04/07/2024 a 31/12/2024

PARTE II – VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROJETO - METAS E ETAPAS

2.1. Metas e Etapas do Projeto (conforme consta no Siconv)

Metas	Etapas
1. Ofertar 10 turmas de capacitação em empreendedorismo e gestão para 360 empreendedores da economia solidária, prioritariamente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social e sejam residentes do Município do Rio de Janeiro, visando a inserção desse público no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo.	1.1. Estrutura administrativa e de planejamento do projeto.
	1.2. Realizar a mobilização, divulgação e a seleção dos alunos de pelo menos 3 turmas por trimestre, resultando em um total de 10 turmas para capacitação de 360 empreendedores de economia solidária ao longo de 04 trimestres.
	1.3. Realizar a inscrição de 360 alunos distribuídos em 10 turmas no Município do Rio de Janeiro, com carga horária de 20h, com a intenção de formar pelo menos 70% dos inscritos, proporcionando conhecimento e motivação para inserção no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo.
	1.4. Ofertar a incubação para 50% dos alunos que concluírem a capacitação durante o período de 90 dias, sendo atendimentos de consultoria tanto individual quanto coletivo, de maneira presencial e/ou remota, propondo potencializar o conhecimento adquirido na capacitação dos participantes de maneira personalizada e prática.

2.2. Quadro comparativo da execução de metas e etapas (conforme quadro acima) até o período:

Metas	Etapas	Indicadores físicos de execução					
		Previsto no projeto				Realizado até o período	
		Data Início	Data Término	Indicador Físico (descrição)	Qtde.	Qtde.	%
1.1	1.1.1	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
	1.1.2	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
	1.1.3	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
	1.1.4	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
	1.1.5	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
	1.1.6	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
	1.1.7	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
	1.1.8	04/07/24	04/07/25	Mês	12	6	50%
1.2	1.2.1	04/07/24	04/07/25	Turmas	10	3	30%
	1.2.2	04/07/24	04/07/25	Un.	10	10	100%
	1.2.3	04/07/24	04/07/25	Un.	5000	5000	100%

	1.2.4	04/07/24	04/07/25	Un.	1	1	100%
1.3	1.3.1	04/07/24	04/07/25	Turmas	10	3	30%
	1.3.2	04/07/24	04/07/25	Turmas	10	3	30%
	1.3.3	04/07/24	04/07/25	Mês	12	5	42%
	1.3.4	04/07/24	04/07/25	Mês	12	5	42%
	1.3.5	04/07/24	04/07/25	Mês	12	3	25%
	1.3.6	04/07/24	04/07/25	Un.	360	360	100%
	1.3.7	04/07/24	04/07/25	Un.	30	9	30%
	1.3.8	04/07/24	04/07/25	Turmas	10	3	30%
1.4	1.4.1	04/07/24	04/07/25	Mês	9	3	33%

2.3. Comentários e justificativas sobre a execução de etapas e metas do projeto:

Metas e Etapas	Comentários e Justificativas da situação de execução
Meta 1 Etapa 1.1	Durante este período, foram realizadas análises estratégicas e ajustes operacionais que possibilitaram a definição de metas claras, a otimização de processos e a estruturação das atividades para assegurar o alcance dos objetivos propostos e a escolha de pessoal para a execução do projeto.
Meta 1 Etapa 1.2	Durante o trimestre, foram realizadas as atividades de mobilização, divulgação e seleção, cumprindo a meta de formação de pelo menos 3 turmas. Essas turmas ocorreram nos bairros do Borel, Santa Cruz e Ilha do Governador.
Meta 1 Etapa 1.3	Durante o primeiro trimestre, tendo em vista as 3 turmas que tivemos, 77 alunos passaram para a fase de incubação de 264 inscritos.
Meta 1 Etapa 1.4	Ofertamos a incubação para 100% dos alunos que concluíram a capacitação por 90 dias.

2.4. O cronograma de execução está sendo cumprido no prazo previsto? (X) SIM () NÃO

2.5. Caso SIM, o que tem contribuído para a execução; Caso NÃO, citar o(s) motivo(s) do atraso.

SIM- O cronograma de execução do projeto está sendo cumprido dentro do prazo previsto, refletindo a eficácia da etapa de planejamento inicial. A definição clara das metas, aliada à organização estratégica das atividades, permitiu que cada etapa fosse executada de forma ordenada e eficiente. Esse planejamento estruturado tem sido fundamental para garantir o alinhamento com os objetivos propostos e o sucesso na implementação do projeto.

2.6. Quais as dificuldades enfrentadas na execução do projeto?

Estamos enfrentando dificuldades para executar nossas atividades devido aos desafios relacionados à segurança pública. A sensação de insegurança e os riscos associados limitam a circulação e até mesmo a realização de ações em determinadas áreas, tornando essencial a busca por soluções que promovam um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento de nossas iniciativas.

2.7. Foram adotadas soluções para superar as dificuldades? (X) SIM () NÃO

2.8. Caso SIM, descrever as soluções adotadas; caso NÃO, comentar ou justificar a não adoção.

Buscamos o apoio do poder público para superar os desafios enfrentados e alcançar nossos objetivos, entendendo que a colaboração entre diferentes setores é essencial para promover o desenvolvimento das nossas iniciativas. Nesse contexto, o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) tem sido de extrema importância, contribuindo significativamente para viabilizar nossas ações e fortalecer o impacto positivo junto às comunidades.

2.9. Situação de desempenho do projeto quanto aos beneficiários (previstos e alcançados):

Características dos Beneficiários	Nº Previsto		Nº Alcançado		
	Direta	Indireta	Direta		Indireta
Pessoas Físicas	Nº	Nº	Nº	%	Nº
Homens			8	100%	
Mulheres			69	100%	
Total			77	100%	
Coletivos e organizações					
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES)	360		77	21%	
Entidade de Apoio e Fomento					
Órgãos Governamentais					
Outras					
Total	360		77	21%	

2.10. Situação de alcance dos indicadores de eficácia do projeto

Indicador(es)	Previsto Nº	Alcance	%
Número de alunos inscritos.	360	134	37%
Número de alunos capacitados.	360	77	21%
Número de alunos incubados, concluintes do processo de consultoria.	252	77	31%
Número de logomarcas criadas.	252	84	33%
Número de alunos que responderam à pesquisa de impacto.	252	77	31%

2.11. Comentários e justificativas sobre a eficácia do projeto.

Os empreendedores solidários alcançaram com sucesso as metas e etapas estabelecidas, demonstrando a eficácia das ações realizadas. Os participantes apresentaram avanços significativos na gestão financeira e no desenvolvimento de estratégias de marketing, fortalecendo suas iniciativas e ampliando suas capacidades empreendedoras. Além disso, as comunidades envolvidas foram positivamente impactadas, promovendo inclusão social e contribuindo para o desenvolvimento econômico local, consolidando um ciclo de benefícios mútuos entre os empreendedores e o ambiente em que atuam.

PARTE III – DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

3.1. Resumo dos desembolsos realizados no convênio:

Parcela	Data prevista	Data Executada	VALOR R\$
1	04/07/24	04/07/24	R\$ 500.000,00
TOTAL			R\$ 500.000,00

3.2. Resumo da execução financeira por elementos de despesa (plano de aplicação consolidado)

Natureza da despesa		Total R\$	Desembolso SENAES	Contrapartida Conveniente
Código	Especificação			
339039	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 180.600,00	R\$ 495.500,00	Não
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	R\$ 1.200,00	R\$ 4.500,00	Não
Total geral				

3.3. A execução financeira está sendo cumprida no prazo previsto? (X) SIM () NÃO

3.4. Caso SIM, o que tem contribuído para a execução; Caso NÃO, citar o(s) motivo(s) do atraso.

A execução financeira está sendo efetiva graças à implementação eficaz do plano de trabalho, alinhando-os às metas e prazos estabelecidos, assegurando assim o cumprimento dos objetivos propostos.

3.5. Quais as dificuldades enfrentadas na execução financeira do projeto?

Não se aplica.

3.6. Foram adotadas soluções para superar as dificuldades? () SIM () NÃO

3.7. Caso SIM, descrever as soluções adotadas; caso NÃO, comentar ou justificar a não adoção.

Não se aplica.

3.8. Os recursos financeiros foram aplicados no mercado financeiro? (caderneta de poupança – uso igual ou superior a um mês/ curto prazo menor que um mês) (X) SIM () NÃO

3.9. Se não houve a correta aplicação, qual a justificativa e as medidas saneadoras?

Não se aplica.

3.10. Situação da execução da contrapartida (Forma de execução e tipo de comprovação):

Não se aplica.

3.11. Houve repasse de recursos de investimento no convênio? () SIM (X) NÃO

3.12. Se houve repasse de investimentos, os bens e equipamentos estão sendo utilizados conforme planejado? () SIM () NÃO

3.13. Se a resposta for não, quais as justificativas e as medidas adotadas para regularização?

Não se aplica.

3.14. Quais as medidas administrativas foram adotadas para aquisição de serviços e bens de terceiros? (formas de seleção, contratação e pagamento de bens e serviços de terceiros pessoa física e jurídica)

Aquisição de Bens: Não se aplica.

Contratação de Serviços: Na execução do projeto, a contratação de serviços está sendo realizada de forma estruturada, com base no Plano de Trabalho previamente aprovado, que detalha o escopo e as necessidades. A pesquisa de mercado e as cotações foram realizadas para garantir competitividade, e os contratos firmados seguem critérios claros, com cláusulas que definem prazos, entregas e condições de pagamento. A fiscalização está em andamento, com o acompanhamento das etapas realizadas e a vinculação dos pagamentos ao cumprimento das entregas previstas, assegurando a transparência e a efetividade na execução dos serviços.

Contração de Pessoal: Não se aplica.

3.15. A execução do convênio está sendo registrada no SICONV? (X) SIM () PARCIAL () NÃO

3.16. Caso SIM, o que tem contribuído para a execução; Caso NÃO, citar o(s) motivo(s) do atraso.

Transparência e efetividade do projeto.

PARTE IV – MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA

4.1. Existem mecanismos de gestão participativa do projeto (comitês, conselhos, grupos de trabalho)? (X) SIM () NÃO

4.2. Se SIM, como está o funcionamento? Em quais aspectos do projeto há participação dos beneficiários e entidades parceiras?

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro tem contribuído significativamente no projeto, promovendo articulação e suporte estratégico para a sua execução. Essa colaboração conjunta garante maior engajamento, inclusão e alinhamento com as necessidades locais.

4.3. Se há previsão de mecanismos de Gestão Participativa e não está funcionando, qual a dificuldade?

Não se aplica.

PARTE V – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA APERFEIÇOAR O PROJETO

5.1. Existe necessidades de Ajuste no Plano de Trabalho? Quais?

Não.

5.2. Observações gerais sobre a execução do projeto

Em conclusão, o projeto tem alcançado resultados positivos ao promover o fortalecimento dos empreendedores solidários, melhorar sua gestão financeira e estratégias de marketing, e impactar diretamente as comunidades com inclusão social e desenvolvimento econômico local. A participação ativa dos beneficiários em todas as etapas reforça a eficácia do projeto, que segue cumprindo suas metas com transparência, eficiência e engajamento contínuo.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025

Jéssica Silva de Oliveira Lima da Silva

De acordo,

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2025

Representante Legal da Entidade

ANEXO DO FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO - Ações e Indicadores de Eficácia

AÇÃO 2A85 – Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para a Atuação em Economia Solidária.	Indicador: número de agentes, formadores e gestores públicos formados que atuam com economia solidária.
AÇÃO 2A84 – Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária – SIES.	Indicador: Número de Empreendimentos Econômicos Solidários, Entidades de Apoio e Fomento e de Políticas Públicas de Economia Solidária mapeados e cadastrados no Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES)
AÇÃO 4827 – Desenvolvimento e Disseminações de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária.	Indicador: Tecnologias sociais apropriadas à economia solidária que foram desenvolvidas ou disseminadas.
AÇÃO 4850 – Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários.	Indicador: Número de Empreendimentos Econômicos Solidários apoiados em processos de incubação
AÇÃO 4737 – Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação Econômica Solidária	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários com acesso, de forma sistemática, às ações de assistência técnica e de gestão
AÇÃO 4739 - Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	Indicador: Número de EES que viabilizam a comercialização de seus produtos e serviços nas atividades de organização da comercialização e de promoção do Comércio Justo e Solidário
AÇÃO 20JK - Fomento a Certificação de Processos, Produtos e Serviços da Economia Solidária	Indicador: Número de Produtos e serviços certificados
AÇÃO 8056 - Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	Indicador: Número de beneficiários (pessoas e empreendimentos econômicos) que tiveram acesso a recursos financeiros disponibilizados pelos bancos comunitários ou fundos rotativos solidários que foram apoiados na ação
AÇÃO 8131 - Implantação de Espaços Multifuncionais (Centros Públicos de Economia Solidária)	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários atendidos, em múltiplas atividades, nos Centros Públicos de Economia Solidária
AÇÃO 8275 – Recuperação de Empresas por trabalhadores organizados em autogestão	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários apoiados
AÇÃO 8420 - Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	Indicador: Políticas públicas de economia solidária implantadas
AÇÃO 8078 - Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários apoiados (constituídos e fortalecidos) por meio do acompanhamento de agentes de desenvolvimento solidário
Programa 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos	Indicador: Número de empreendimentos econômicos solidários de catadores/as de materiais recicláveis apoiados (constituídos ou fortalecidos)

AÇÃO 8274 – Fomento para a organização e o desenvolvimento de cooperativas atuantes com resíduos sólidos.	
---	--