

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA PARCERIA

1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA
Processo administrativo nº: 00135.228829/2021-82
Termo de Fomento/Convênio nº: 919932/2021
Objeto do Termo de Fomento: Promover a qualificação de jovens indígenas com idade entre 18 (dezoito) e 29 anos (vinte e ano) anos, capacitando-os em empreendedorismo para a inserção no mercado de trabalho.
OSC: Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa
Responsável da OSC pelo acompanhamento (ponto focal): Marcio José Pereira de Sousa
Cargo/função: Analista de Prestação de Contas
Responsável pelas informações prestadas: Marcio José Pereira de Sousa
Cargo/função: Analista de Prestação de Contas
Telefone(s) para contato: (51) 9184-2252
E-mail(s): horizontes@agenciabesouro.com.br
Endereço da OSC : Rua Barão do Triunfo, nº 419, sala 602, bairro Menino Deus, cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP 90130-101
2. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO
2.1. RELATÓRIO FÍSICO (Período: 04/2022 a 08/2024)
Período das informações descritas neste Relatório: De 01/04/2022 até 31/08/2024
2.1.1. Descrição das atividades realizadas (Execução física do objeto):
Meta 01: Desenvolver curso de Empreendedorismo - By Necessity para 8.000 (oito mil) Jovens Indígenas
Etapa 1.1: Contratação de Equipe de Gestão de Apoio - Para contratação de serviços de gestão, monitoramento e avaliação do projeto por curso, divulgação, plano de ensino, relatório de execução dos cronogramas dos cursos, encerramento e apresentação dos relatórios.
Etapa 1.2: Contratação de serviços para criação de conteúdo digital dos cursos (vídeos, plataforma, apostilas online, etc) e equipe para curso presencial.
Meta 02: Ofertar mentoria (busca ativa) para 1.000 (um mil) jovens empreendedores e inovadores.
Etapa 2.1: Contratação de serviços para mentoria de forma remota para aperfeiçoamento do plano de negócio criado no curso, criando relatório de mentoria, levantamento de fontes de financiamento e microcrédito disponíveis para empreendedores e contato com os alunos para divulgação e orientação.

Item	Descrição	Período de Execução (PREVISTO)	Período de Execução (REALIZADO)	Indicadores de Verificação	% Executado	Justificativa da não execução ou atraso da meta/etapa, se for o caso)
01	Desenvolver e realizar curso de Empreendedorismo - By Necessity para 8.000 (oito mil) jovens indígenas (Até 70% dos 8.000 mil inscritos no curso deverão ser capacitados com certificado)	04/2022 - 03/2025	04/2022 - 09/2024	Relatório detalhado, contratos, nota fiscal, ficha de inscrição, lista de presença, print da tela da plataforma, pesquisa de satisfação, fotos e vídeos.	43%	Estamos em diálogo com a com a Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, órgão vinculado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, visando construir novas estratégias para alcançar o restante do público-alvo até março de 2025
02	Ofertar mentoria (busca ativa) para 1.000 (um mil) jovens empreendedores e inovadores.	04/2022 - 03/2025	04/2022 - 09/2024	Relatório detalhado, contratos, nota fiscal, ficha de inscrição, lista de presença, print da tela da plataforma, pesquisa de satisfação, fotos e vídeos.	70%	Estamos em diálogo com a com a Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, órgão vinculado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, visando construir novas estratégias para alcançar o restante do público-alvo até março de 2025

2.1.2. As atividades desenvolvidas foram registradas no TRANSFEREGOV (contratações, aquisição de bens e serviços, liquidação e pagamento de despesas, registro de beneficiários etc.)?

Sim / Não (justificar) / Parcialmente (justificar)

2.1.3. Foi providenciado as listas de presença (contendo nomes, CPF's, endereços e assinaturas) dos participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados?

Sim / Não (justificar) / Parcialmente (justificar) / Não se aplica

2.1.4. Os participantes das capacitações / público-alvo / beneficiários já foram registrados no TRANSFEREGOV, na aba "Relatórios de Execução"?

Sim / Não (justificar) / Parcialmente (justificar) / Não se aplica

As atividades são predominantemente realizadas em comunidades distantes da cidade, o que apresenta desafios logísticos. Devido aos custos e dificuldades de envio, a documentação chega com atraso à sede da instituição. Estamos comprometidos em agilizar a inserção dos dados e garantir que toda a documentação necessária seja incluída na plataforma durante a prestação de contas final, em conformidade com a legislação vigente. Nossos esforços serão direcionados para garantir a eficiência e transparência do processo.

2.1.5. Foi providenciado carimbo contendo o número da parceria para cancelar todos os documentos relativos à parceria, antes de inseri-los no TRANSFEREGOV ou orientou aos fornecedores que insira o n° da parceria nas notas?

Sim / Não (justificar)

2.1.6. Foi contratado profissional ou destinado Servidor qualificado para coordenar ou gerenciar o projeto?

Sim / Não (justificar)

Justificativa:

2.1.7 Possuem profissional qualificado para operar o TransfereGov?

Sim / Não (justificar)

2.1.8. O processo de seleção da(s) equipe(s) do projeto atendeu aos princípios da publicidade, impessoalidade, equidade, bem como critérios mínimos para realizar as contratações?

Sim (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / Não (justificar) / Parcialmente (justificar) / Não se aplica

Justificativa/Descrição dos canais de divulgação:

A Besouro de Fomento Social oferece em seu site oficial um canal exclusivo com diversas oportunidades de emprego e serviços em <https://agenciabesouro.kretos.cc/>. Além disso, os interessados podem se cadastrar e enviar suas propostas para serem analisadas por nossa equipe de recursos humanos, seguindo todas as normas da legislação vigente.

(<https://agenciabesouro.kretos.cc/portal/cadastrrocandidato.aspx?6xOIKkrwl8e592LeCp2uDA%3d%3d>)

2.1.9. Informe no quadro abaixo o nome e cargo/função dos integrantes da equipe técnica do projeto:

Nome completo	Cargo/Função
Brenda Caroline Da Costa Medeiros	Coordenadora

Douglas Jacinto da Rosa Facilitador	Indígena
Marcio José Pereira de Sousa	Assistente de Prestação de Contas
Rafael Madeira	Coordenador Pedagógico
Jolie de Castro Coelho	Assessoria de Imprensa
Leonardo Barnet De Souza Lucas	Mentoria
Graziela Fraga de Moraes	Gestão Financeira e Contábil
Simião da Rosa Carvalho Articulador de Rede - Indígena	Articulador de Rede - Indígena
Laísa Arlene Sales Ribeiro	Facilitadora – Indígena
2.1.10. Foi providenciado um <i>banner</i>, mural ou outro material que possa divulgar internamente a realização de eventos relacionados ao objeto da parceria?	
(X) Sim / () Não (<u>justificar</u>) / () Não se aplica	
2.1.11. Houve ampla divulgação das ações do projeto, em especial, as que devem atingir o público-alvo previsto no plano de trabalho?	
(X) Sim (<u>descreva abaixo os canais de divulgação utilizados</u>) / () Não (<u>justificar</u>) / () Parcialmente (<u>justificar</u>) / () Não se aplica	
https://www.horizontesjovensindigenas.com.br/	
https://institutobesouro.com.br/projetos	

2.1.12 Possuem site, blog, fanpage ou outro meio online de divulgação de suas ações na internet?
(X) Sim (informe abaixo os endereços eletrônicos) / () Não
Endereços eletrônicos:
Site do projeto: https://www.horizontesjovensindigenas.com.br/
Blog do projeto: https://www.horizontesjovensindigenas.com.br/blog
Redes Sociais OSC: @besourodasilva
2.1.13. Os beneficiários estão sendo atendidos em que proporção em relação à respectiva meta? (quantidade atendida/quantidade prevista)
() 100%
() mais de 80%
() de 60 a 80%
(X) de 40 a 60%
() menos de 40% (justificar)
2.1.14. De acordo com o resultado da avaliação acima (subitem 2.1.10), o projeto atende às expectativas?
(X) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não foi aplicado nenhuma avaliação de satisfação dos beneficiários (justificar)
2.1.15. Possuem os documentos comprobatórios das informações acima, registros fotográficos, listas de beneficiários, listas de presença e outros meios de comprovação de todas as ações e despesas realizadas no interesse da parceria? (vide item 3 ao final)
(X) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)
2.1.16. Descrição de eventuais dificuldades enfrentadas na execução do objeto:

1. No Item 5 Público Alvo no Plano de Trabalho, descreve que se considera jovens indígenas com idade de 18 anos a 29 anos, no entanto nas reuniões de lideranças Indígenas foi detectado que essa idade os Indígenas já são considerados adultos diante das responsabilidades adquiridas. As lideranças indígenas relatam que a juventude indígena inicia a partir dos 14 anos.
2. Na comprovação da Execução Física teremos lista de Controle de presença nas aulas, porém foi identificado que alguns Indígenas não possuem registro de CPF e RG, tendo apenas a Numeração Certidão de Nascimento, com isso iremos apresentar apenas essa numeração que conseguimos para fins de comprovação de inscrição nos cursos.
3. devido ao grande volume de material produzido e das dificuldades enfrentadas no período e enchentes sofridas pelo nosso estado, tivemos que nos afastar das atividades presenciais por um longo período e ao retornarmos tivemos que nos adaptar para recuperar o atraso acumulado

2.1.16.1. Pesquisa sobre o grau de eventuais dificuldades enfrentadas na execução do objeto, onde, em uma escala de 0 a 3:

0 = nenhuma dificuldade; **1** = pouca dificuldade; **2** = normal; **3** = muita dificuldade:

(0) Elaboração e divulgação de Termos de Referência e Editais de Chamada Pública (para contratação da Equipe de profissionais);
 (0) Contratações de PF e ou PJ;
 (0) Aquisição de bens e serviços;
 (0) Operação do TransfereGov;

(3) Registro na TransfereGov dos beneficiários da parceria;
 (0) Ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Execução na TransfereGov ;
 (0) Meios de comunicação com a SNJ para tratar de assuntos relacionados à parceria (e-mails, telefones etc.); e
 (0) Comunicação com a SNJ para tratar de assuntos técnicos.

2.1.17. Descrição dos resultados alcançados:

O Projeto Horizontes para Jovens Indígenas representa uma iniciativa significativa no fortalecimento das capacidades empreendedoras entre as juventudes indígenas do Brasil. Por meio de uma colaboração entre a Secretaria Nacional da Juventude e o Instituto Besouro, através do Termo de Fomento 919932/2021, o projeto visa impactar positivamente a vida de até oito mil jovens indígenas de 18 a 29 anos, capacitando-os em empreendedorismo, e oferecendo-lhes ferramentas e conhecimentos essenciais para sua inserção no mercado de trabalho.

As oficinas de capacitação empreendedora são fundamentais para desenvolver habilidades práticas e teóricas, permitindo que os participantes compreendam melhor o ambiente de negócios e as oportunidades disponíveis. Com início no mês de abril de 2022, foram realizadas 81 capacitações em empreendedorismo, através das quais conseguimos certificar aproximadamente 2.400 jovens indígenas, promovendo o desenvolvimento e a autonomia desses indivíduos em suas comunidades.

As capacitações foram oferecidas em dois formatos: online e presencial. O formato online possibilitou que as turmas estivessem disponíveis ao longo do ano na nossa plataforma digital, alcançando 13 estados brasileiros e cerca de 70 municípios. Isso ampliou o acesso ao conhecimento e às ferramentas necessárias para o empreendedorismo, quebrando barreiras geográficas.

Além disso, as capacitações presenciais foram realizadas em mais de 30 Terras Indígenas, abrangendo cerca de 50 aldeias e 30 diferentes povos indígenas. Estivemos ativos em 12 estados, compartilhando o aprendizado diretamente com os jovens, em seus próprios territórios, através de facilitadores indígenas que foram capacitados, transformando-se em multiplicadores locais. Essa abordagem personalizada e respeitosa com as culturas locais são fundamentais para o sucesso do projeto, pois permite que os participantes se sintam mais conectados e motivados a aplicar o que aprenderam em suas comunidades.

Continuaremos a trabalhar para expandir nosso alcance e impactar cada vez mais jovens indígenas, promovendo a educação e o empreendedorismo como ferramentas essenciais para a valorização e o desenvolvimento sustentável das culturas indígenas no Brasil.

2.1.18. Percentual físico executado:
55%
2.1.19. O cronograma de execução registrado na Plataforma +BRASIL está sendo cumprido rigorosamente?
<p>() Sim / (X) Não (<u>justificar</u>)</p> <p>Frente aos desafios identificados:</p> <p>1. Após diálogo com lideranças indígenas, percebemos a necessidade de redefinir a faixa etária considerada como juventude indígena, que inicia aos 14 anos. Já comunicamos a Secretaria Nacional da Juventude sobre essa questão e estamos aguardando orientações para ajustar o público-alvo do projeto.</p> <p>2. Na comprovação da Execução Física teremos lista de Controle de presença nas aulas, porém foi identificado que alguns Indígenas não possuem registro de CPF e RG, tendo apenas a Numeração Certidão de Nascimento, com isso iremos apresentar apenas essa numeração que conseguimos para fins de comprovação de inscrição nos cursos. Tivemos que repensar as estratégias de execução para podermos alcançar o objeto pactuado,</p> <p>Foi necessário revisar nossas estratégias de execução para garantir o cumprimento do objetivo acordado. Estamos em contato com a Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, ligada à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, com o intuito de desenvolver novas táticas para atingir o restante do público-alvo até março de 2025.</p>
2.1.20. Será necessário prorrogação do prazo de vigência do Instrumento?
() Sim / (X) Não; <u>Se sim</u> , a OSC já registrou a respectiva solicitação na Plataforma +BRASIL? () Sim / () Não (<u>justificar</u>)
2.1.21. Observações:
2.2. RELATÓRIO FINANCEIRO (De 01/04/2022 até 31/08/2024)
Período das informações descritas neste Relatório: (De 01/04/2022 até 31/08/2024)

Valor global: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)
 Valor repassado pela União: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)
 Contrapartida: Não se aplica.
 Aplicação financeira dos recursos: (x) poupança () investimento
 Total de rendimentos de aplicação (até a data de expedição deste relatório): R\$ 37.550,24
 Saldo bancário (até a data de expedição deste relatório): R\$ 23.150,27
 Data do último extrato bancário: 26/09/2024

2.2.1. Contratações realizadas

Razão social do(s) fornecedor(es)	Nº CNPJ	Tipo de despesa
MADEIRA - GESTÃO INTELIGENTE DE PESSOAS LTDA	46.495.468/0001-03	Facilitadores/Educador de pares
COMPLEXA GESTÃO LTDA	46.483.166/0001-07	Facilitadores/Educador de pares
MITRA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA LTDA	44.120.577/0001-02	Gestão financeira e contábil.
STRATEGIE LTDA	46.482.068/0001-55	Assessoria de imprensa e redes sociais.
COMPLEXA GESTÃO LTDA	46.483.166/0001-07	Serviço de mentoria, com busca ativa e atendimento passivo
COMPLEXA GESTÃO LTDA	46.483.166/0001-07	Suporte técnico remoto (callcenter e app de mensagens).
INSTITUTO PRÓ CIDADANIA	06.014.295/0001-31	Auxiliar Administrativo
SIMIAO DA ROSA CARVALHO	47.350.612/0001-78	Especialista em planejamento e articulação de redes
MADEIRA - GESTÃO INTELIGENTE DE PESSOAS LTDA	46.495.468/0001-03	Coordenadores pedagógicos
INSTITUTO PRÓ CIDADANIA	06.014.295/0001-31	Coordenação-Geral
DOUGLAS JACINTO DA ROSA	47.007.213/0001-09	Facilitadores/Educador de pares

2.2.2. Descrição detalhada sobre informações da cotação prévia de preços no mercado:

Durante a apresentação do plano de trabalho, foi apresentada a cotação de 3 orçamentos de cada item de despesa.

2.2.3. Percentual financeiro executado:

95%

2.2.4. Observações:

3. ROL DE ANEXOS (anexar fotos dos itens e equipamentos adquiridos, fotos dos cursos/oficinas e lista de presença dos participantes.)

Relatorio Parcial de execução
Material pedagógico elaborado
Listas de presença
Registros fotográficos

Declaramos para os devidos fins, sob as penas da lei e sanções administrativas aplicáveis, que as informações supracitadas são verídicas e autênticas, condizentes com a realidade atual da parceria, de que trata o período informado nos relatórios acima.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2024



Vinícius Mendes Lima Diretor

Diretor Presidente

Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa
CNPJ 07.105.443/0001-96